



**PROT. 166U del 24.01.2022**

**ASSOCIAZIONE GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"  
DELIBERA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 24.01.2022**

**Misura 19.2.1 7.6.1" Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" cod. identificativo SIAN 45745: Concessione proroga del termine per la consegna dei lavori domanda di sostegno cod. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965) ditta Comune di Lenola.**

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

**Visto:**

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell'emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall'art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2021;
- le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;



- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 8.6.2018;
- Il regolamento interno del GAL “Il Territorio dei Parchi, approvato dall’Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione prot. 726U del 22/04/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 7.6.1” Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” cod. identificativo SIAN 45745** ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965)** della Ditta Comune di Lenola, per un costo dell’investimento ammesso di **45.008,19 Euro** ed un contributo concesso di **45.008,19 Euro**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **01\_19.2.1\_7.6.1 del 31/03/2021**, emesso a favore del beneficiario Comune di Lenola, CUAA 81003310596 per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965), CUP J39J20000840009), notificato al beneficiario in data 31/03/2021, prot. 644U;
- La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e revoca degli aiuti, notificato dal Responsabile del procedimento al Comune di Lenola con comunicazione in atti GAL prot. 1535U del 16/12/2021, causa il mancato rispetto da parte del beneficiario dell’obbligo prescritto di consegnare i lavori entro i quattro mesi stabiliti da decreto di concessione (scadenti alla data del 10/08/2021);
- Le controdeduzioni in atti GAL prot. 1554E del 24/12/2021 del Comune di Lenola, che motivato il mancato rispetto dei termini per l’avvio dei lavori come imputabile essenzialmente alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19, in quanto il personale del Comune agisce in “forma agile”, altresì richiedendo apposita proroga, senza indicazione di durata;
- Il parere favorevole alla concessione “ex post” di una proroga del termine per la consegna dei lavori, rilasciato dal Responsabile del procedimento ed in atti GAL al prot. 60E del 04/01/2022;
- La determinazione del D.T. n. 95 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 138U del 21/01/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi, per il periodo di 146 giorni;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell’ambito della Misura 19.2.1,



REGIONE  
LAZIO



a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021

all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 98 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 138U del 21/01/2022, è stata proposta l'approvazione dell'istanza prodotta dal Comune di Lenola, con rilascio "ex post" di una proroga straordinaria di giorni 146 dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **01\_19.2.1\_7.6.1 del 31/03/2021** per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965);
- **Di concedere** "ex post" la proroga di 146 giorni a favore del Comune di Lenola per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965), quindi fissando alla data del 03/01/2022 il nuovo termine utile per l'avvio dei lavori di cui all'intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. provvedimento di concessione n. **01\_19.2.1\_7.6.1 del 31/03/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi.

Il Presidente (Zannella Roberto)

Il segretario (Simeone Maurizio)

