



REGIONE
LAZIO



PROT. 585U del 30.05.2022

**ASSOCIAZIONE GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"
DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30.05.2022**

Misura 19.2.1 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" SIAN 46701: Approvazione richiesta proroga del termine per la fine lavori cod. 04250076512 - Ditta Comune di Campodimele;

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell'emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall'art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2022;
- le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457



del 8.6.2018;

- Il regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi, approvato dall'Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione prot. 696U del 10/12/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"** SIAN 46701 ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250076512** della Ditta Comune di Campodimele, per un costo dell'investimento ammesso di **172.676,26 Euro** ed un contributo concesso di **172.676,26 Euro**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_4.3.1 del 15/02/2021**, emesso a favore del beneficiario Comune di Campodimele, CUA **81003850591** per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250076512**, CUP **J39J2000066009** notificato al beneficiario in data 15/02/2021, prot. 314U, acquisito con sottoscrizione del beneficiario in atti al prot. GAL 425E del 25/02/2021;
- La comunicazione di inizio lavori fatta pervenire dal Beneficiario ed acquista in atti al prot. GAL 848E del 17/05/2021;
- La domanda di anticipazione cod. 14270237788, approvata a seguito di istruttoria di ammissibilità con deliberazione del CdA del GAL n. 1364U del 11/10/2021.
- La nota del 28/04/2022, in atti GAL al prot. 504E del 28/04/2022, con la quale il beneficiario ha prodotto istanza di proroga del termine di fine dei lavori, motivando l'impossibile rispetto dei termini previsti da provvedimento di concessioni con plurime circostanze eccezionali ed impreviste, tra cui anche quelle correlate alla situazione pandemica COVID – 19;
- Il parere favorevole alla concessione di una proroga di 180 giorni del termine per la consegna dei lavori, rilasciato dal Responsabile del procedimento ed acquisito in atti GAL al prot. 514E del 02/05/2022;
- La determinazione del D.T. n. 111 del 27/05/2022, in atti GAL al prot. 576 del 27/05/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi, per il periodo di 180 giorni;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021



DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL 111 del 27/05/2022, in atti GAL al prot. 576 del 27/05/2022, è stata proposta l'approvazione dell'istanza prodotta dal Comune di Campodimele per il rilascio di una proroga di giorni 180 dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **01_19.2.1_4.3.1.1 del 15/02/2021** per la fine dei lavori di cui alla domanda di sostegno **04250076512**;
- **Di concedere** a favore del Comune di Campodimele la proroga di 180 giorni del termine per la conclusione dell'intervento di cui alla domanda di sostegno cod. **04250076512**, quindi fissando alla data del **09/11/2022** il nuovo termine utile per il termine fine lavori di cui all'intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. **01_19.2.1_4.3.1.1 del 15/02/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Vice Presidente (Spirito Pasquale)

Il segretario (Simeone Maurizio)

