



PROT. 688U del 01.07.2022

**ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”
DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 01.07.2022**

Misura 19.2.1 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” SIAN 46701: Approvazione richiesta proroga del termine per la fine lavori cod., 04250081637- Ditta Comune di Formia;

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell'emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall'art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2022;
- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Le “DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457



REGIONE
LAZIO



del 8.6.2018;

- Il regolamento interno del GAL “Il Territorio dei Parchi, approvato dall’Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione prot. 696U del 10/12/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” SIAN 46701** ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250081637** della Ditta Comune di Formia CUA **81000270595** per un costo dell’investimento ammesso di **179.060, 29 Euro** ed un contributo concesso di **179.060, 29 Euro**.
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_4.3.1.1 del 16/04/2021**, a favore del beneficiario Comune di Formia, CUA **81000270595**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250081637**, CUP **J87H20005240009**, notificato al beneficiario in data 16/04/2021, prot. 715U, acquisito con sottoscrizione del beneficiario in atti al prot. GAL 719E del 20/04/2021;
- La nota del 09/06/2022, in atti GAL al prot. 630E del 09/06/2022, con la quale il beneficiario ha prodotto istanza di proroga del termine di fine dei lavori, motivando l’impossibile rispetto dei termini previsti da provvedimento di concessioni con plurime circostanze eccezionali ed impreviste, tra cui anche quelle correlate alla situazione pandemica COVID – 19;
- Il parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni del termine per il completamento dei lavori, rilasciato dal Responsabile del procedimento ed acquisito in atti GAL al prot. 666E del 24/06/2022;
- La determinazione del D.T. n.122 del 30/06/2022, in atti GAL al prot. 677U del 30/06/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi, per il periodo di 90 giorni;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell’ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell’epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell’intervento, da valutare a cura dell’ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l’AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari

[Handwritten signature]



delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL 122 del 30/06/2022, in atti GAL al prot.677U del 30/06/2022, è stata proposta l'approvazione dell'istanza prodotta dal Comune di Formia per il rilascio di una proroga di giorni 90 dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **02_19.2.1_4.3.1.1 del 16/04/2021** per la fine dei lavori di cui alla domanda di sostegno **04250081637**;
- **Di concedere** a favore del Comune di Formia la proroga di 90 giorni del termine per la conclusione dell'intervento di cui alla domanda di sostegno cod. **04250081637**, quindi fissando alla data del **16/10/2022** il nuovo termine utile per il termine fine lavori di cui all'intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. **02_19.2.1_4.3.1.1 del 16/04/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Presidente (Zannella Roberto)

Il segretario (Simeone Maurizio)