



**PROT. 957U del 22.09.2022**

**ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”  
DELIBERA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 22.09.2022**

**Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende finalizzati al miglioramento delle prestazioni” cod. identificativo SIAN 44944:** Approvazione richiesta proroga termine fine lavori domanda di sostegno **cod. 04250081330** ditta Azienda Agricola Gli Arch.

Il CdA dell’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

**Visto:**

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Il regolamento interno del GAL “Il Territorio dei Parchi, approvato dall’Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- Lo Statuto del GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;



REGIONE  
LAZIO



- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione prot. 631OUT del 26/11/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi", con la quale è stata approvata la graduatoria unica e lo schema di provvedimento di concessione aiuti del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**, nonché;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **02\_19.2.1\_4.1.1 del 02/02/2021**, a favore del beneficiario Azienda Agricola Gli Archi srl, CUAAs **01811770591**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250081330**, CUP **J88H20000440007**, notificato al beneficiario in data 02/02/2021, prot. 191U;
- La deliberazione del CdA del GAL prot. 1610U del 30/12/2021, con la quale è stata concessa la proroga del termine ultimo per il completamento dell'investimento per n. 46 giorni a partire dal 19/12/2021 e fino a tutto il 03/02/2022;
- La deliberazione n.283E del 01/02/2022, con la quale è stata concessa una nuova proroga come termine ultimo per la fine dei lavori a tutto il 02/08/2022;
- L'istanza in atti GAL al prot. 795E del 29/07/2022 della Ditta beneficiaria, con la quale si chiede una terza istanza di proroga del termine ultimo per il completamento dell'investimento al 31/12/2022, motivata per circostanze eccezionali correlate ai ritardi di approvvigionamento delle materie prime sui mercati internazionali;
- La nota in atti GAL prot. 934E del 20/09/2022, con la quale l'Istruttore tecnico preposto alla responsabilità del procedimento ha comunicato di ritenere accoglibile l'istanza, esprimendo parere favorevole al rilascio di una proroga fino al 31/12/2022 del termine per la fine dei lavori;
- La determinazione del D.T. del GAL n. 140 del 21/09/2022, in atti GAL al prot. 944U del 21/09/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi per il periodo di giorni stabilito dagli Istruttori;
- la determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con la quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n.G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con il quale l'ADG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura della



competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e in ogni caso con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n.140 del 21/09/2022, in atti GAL al prot. 944U del 21/09/2022, è stata proposta l'approvazione dell'istanza di proroga prodotta dall'Azienda Agricola Gli Archi srl per il completamento dell'intervento di alla domanda di sostegno cod. 04250081330, per il periodo corrispondente ai giorni stabiliti dall'Istruttore del GAL;
- **Di concedere** alla Ditta Azienda Agricola Gli Archi srl la proroga richiesta per la realizzazione dell'investimento di cui alla domanda di sostegno cod. 04250081330, quindi fissando quale nuovo termine utile per il completamento degli investimenti programmati, fissando quale nuovo termine la data del **31/12/2022**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi."

Il Vice Presidente (Spirito Pasquale)

Il segretario (Simeone Maurizio)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...