



**PROT. 965U del 22.09.2022**

**ASSOCIAZIONE GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"  
DELIBERA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 22.09.2022**

**Misura 19.2.1 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende finalizzati al miglioramento delle prestazioni" cod. identificativo SIAN 44944: Approvazione richiesta proroga termine fine lavori domanda di sostegno 04250076421 ditta Carnevale Marinella**

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

**Visto:**

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Il regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi, approvato dall'Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- Lo Statuto del GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;



- La deliberazione prot. 631OUT del 26/11/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi", con la quale è stata approvata la graduatoria unica e lo schema di provvedimento di concessione aiuti del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**, nonché è stata autorizzata domanda di sostegno cod. n. 04250076421 della Ditta Carnevale Marinella, per un costo dell'investimento ammesso Euro **65.223,94** euro, contributo pubblico concesso Euro **26.089,57**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **04\_19.2.1\_4.1.1 del 04/02/2021**, notificato al beneficiario data 04/02/2021 prot. GAL 226U;
- La deliberazione del CdA del GAL prot. 1610U del 30/12/2021, con la quale è stata concessa alla Ditta beneficiaria la proroga per il completamento dell'investimento, con fissazione del termine per il completamento dei lavori alla data del 07/06/2022.
- La deliberazione prot. 1609U del 30/12/2021 il CdA del GAL, con la quale è stata approvata la domanda di pagamento acconto cod. **14270195929**, presentata (rilasciata informaticamente) dalla Ditta Carnevale Marinella ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013 ed acquisita dal sistema informativo SIAN con prot. **AGEA.ASR.2021.0951294 del 16/07/2021**;

**dato atto:**

- Che successivamente alla conclusione dei controlli amministrativi da parte del GAL e preliminarmente alla revisione istruttoria ed all'autorizzazione al pagamento da parte del GAL la domanda di pagamento acconto di che trattasi è stata estratta dall'ADG regionale per l'espletamento del controllo in loco ai sensi degli art. 49-51 del Reg (UE) n. 809/2014;
- Che solo dalla data del 12/08/2022 è stato definitivamente concluso il procedimento istruttorio concernente l'esecuzione del controllo in loco della domanda di pagamento acconto cod. 14270195929;
- Che, nelle more dell'esecuzione del controllo in loco, la Ditta beneficiaria di fatto è stata materialmente impossibilitata ad inserire la domanda di pagamento a saldo, in quanto il sistema SIAN non consentiva l'immissione dei dati documentali e la chiusura della domanda in pendenza del procedimento di controllo in loco ancora aperto;
- Che l'impossibile inserimento della domanda di saldo è stata debitamente segnalata dalla Ditta beneficiaria, con nota in atti GAL prot. 566E del 26/05/2022 e ulteriore nota in atti GAL prot. 726E del 07/07/2022
- Che, sempre nelle more dell'esecuzione del controllo in loco, con nota in atti GAL prot. 650E del 14/06/2022 il Direttore dei lavori ha fatto pervenire per conto del beneficiario la comunicazione di fine lavori, che è intervenuta alla data del 07/06/2021, quindi nei termini imposti dalla proroga di cui alla Del. GAL 1610U del 30/12/2022;
- Che l'impossibile inserimento della domanda in pendenza del procedimento istruttoria dei controlli in corso senza alcun dubbio costituisce causa di forza maggiore e circostanze eccezionali entrambe indipendenti dalla volontà del beneficiario

**visto:**



- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 – “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”** e del provvedimento di concessione aiuti n. **04\_19.2.1\_4.1.1 del 04/02/2021**, che concordemente stabiliscono la possibilità di concedere proroghe del termine per l’ esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore e per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’ opera possa essere ultimata nel periodo di proroga concedibile;
- L’ intervenuto completamento dell’ intervento nei termini imposti dal bando pubblico e da provvedimento di concessione, come successivamente prorogati dal GAL;

all’unanimità dei presenti

### DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 148 del 21/09/2022, in atti GAL al prot. 952U del 21/09/2022, è stata proposto di procedere alla concessione ex post di proroga fino a tutto il 30/09/2022 del termine per il completamento dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **04250076421**, con conseguente spostamento al 29/11/2022 del termine ultimo per l’ inserimento della domanda di pagamento a saldo;
- **Di dare atto** che il procedimento istruttorio seguito nell’ istruttoria della domanda di pagamento acconto è stato amministrativamente corretto, di conseguenza la proroga dei termini per il completamento dei lavori e per l’ inserimento della domanda di pagamento a saldo è rilasciata unicamente per consentire il riallineamento a sistema SIAN dal termine di fine lavori rispetto alla data di avvenuto completamento del controllo in loco, atteso che la Ditta Carnevale Marinella ha effettivamente completato gli interventi finanziati in tempo utile ma è stata impossibilitata ad inserire nei termini la domanda di pagamento a saldo per cause superiori indipendenti dalla sua volontà;
- **Di concedere** alla Ditta Carnevale Marinella la proroga ex post fino a tutto il 30/09/2022 del termine per il completamento dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **04250076421**, quindi di concedere alla medesima Ditta anche la correlata proroga a tutto il 29/11/2022 del termine ultimo per l’ inserimento della domanda di pagamento a saldo;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL “Il Territorio dei Parchi”.

Il Vice Presidente (Spirito Pasquale)

Il segretario (Simeone Maurizio)

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results obtained. The report concludes with a summary of the work done and the prospects for the future.

The second part of the report deals with the work done during the year. It is divided into several sections, each dealing with a different aspect of the work. The first section deals with the work done in the field, the second with the work done in the laboratory, and the third with the work done in the office.

The third part of the report deals with the work done during the year. It is divided into several sections, each dealing with a different aspect of the work. The first section deals with the work done in the field, the second with the work done in the laboratory, and the third with the work done in the office.

The fourth part of the report deals with the work done during the year. It is divided into several sections, each dealing with a different aspect of the work. The first section deals with the work done in the field, the second with the work done in the laboratory, and the third with the work done in the office.