



PROT. 1093U del 03.11.2022

**ASSOCIAZIONE GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"
DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 03.11.2022**

Misura 19.2.1 4.4.1 "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico" cod. identificativo SIAN 47023: Approvazione richiesta proroga termine fine lavori domanda di sostegno cod. 04250081785 ditta Grossi Aurelio;

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell'emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall'art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2021;
- le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457



del 8.6.2018;

- Il regolamento interno del GAL “Il Territorio dei Parchi, approvato dall’Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione prot. 634OUT del 26/11/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” cod. identificativo SIAN 47023** è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250081785** ditta Grossi Aurelio; per un costo dell’investimento ammesso di **93.724,00 Euro** ed un contributo concesso di **93.724,00 Euro**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_4.4.1 del 03/03/2021**, a favore del beneficiario Grossi Aurelio, **CUAA GRSRLA56T25B527Q**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250081785**, CUP **J34D20000040009**, notificato al beneficiario in data 02/03/2021, prot. 470U, da cui si evince l’impegno per il completamento dei lavori entro i successivi 12 mesi dalla sottoscrizione, quindi entro la data del 09/03/2022, termine dapprima prorogato a tutto il 17/04/2022 (giusta deliberazione del CdIA del GAL prot. 1614U del 30/12/2021), poi a tutto il 14/10/2022 (giusta deliberazione del CdIA del GAL Il Territorio dei Parchi prot. 588U del 30/05/2022);
- L’istanza in atti GAL al prot. 1037E del 13/10/2022, con la quale la Ditta beneficiaria ha prodotto una terza istanza di proroga per giorni 180 del termine ultimo per il completamento dell’investimento, adducendo motivazioni varie (Pandemia, difficoltà approvvigionamenti, ecc.) comportanti cause di forza maggiore;
- La nota in atti GAL al prot. 1056E del 27/10/2022, con la quale l’Istruttore competente ha ritenute ricevibili le circostanze eccezionali ed imprevedibili invocate dal beneficiario, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga del termine per la fine dei lavori fino a tutto il 12/04/2023;
- La determinazione del Direttore Tecnico del GAL n.154 del 28/10/2022, in atti GAL al prot. 1065U del 28/10/2022, con la quale è stata proposta l’approvazione dell’istanza prodotta dalla Ditta Grossi Aurelio per il rilascio di una proroga dei termini per la fine dei lavori di cui alla domanda di sostegno **04250081785**;
- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii.;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” SIAN 46701**;



- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l'AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

DELIBERA

- **Di concedere** la proroga di 180 giorni a favore della Ditta Grossi Aurelio per il termine dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **04250081785**, quindi fissando alla data del **12/04/2023** il nuovo termine utile per il termine fine lavori di cui all'intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. **01_19.2.1_4.4.1 del 03/03/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Presidente (Zannella Roberto)

Il segretario (Simeone Maurizio)

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines. The author also notes that regular audits and updates to the data collection process are necessary to maintain the accuracy and relevance of the information.