



PROT. 1094U del 03.11.2022

**ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”
DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 03.11.2022**

Misura 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali” SIAN 51341: Approvazione richiesta proroga per l’avvio dei lavori domanda di sostegno n. n. 1425019700 (di rettifica della domanda n. 04250308097) – Ditta Comune di Campodimele;

Il CdA dell’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell’emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall’art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2021;
- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457

Handwritten signature



del 8.6.2018;

- Il regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi, approvato dall'Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione prot. 534U del 15/03/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione **Misura 19.2.1 8.5.1 "Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali" cod. identificativo SIAN 51341**, ed è stata approvata ed autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250308097**, per un costo dell'investimento ammesso di **Euro 248.525,81** ed un contributo pubblico di **Euro 248.525,81**;
- La deliberazione prot. **1392U del 18/10/2021** il C.d.A., con la quale è stata approvata l'ammissione del Comune di Campodimele alla correzione degli errori palese di cui alla domanda di sostegno Cod. **04250308097**;
- La deliberazione del CdA prot. **1447U del 09/11/2021**, con la quale è stata approvata l'ammissione a finanziamento della nuova domanda cod. **14250109700** (di rettifica domanda cod. 04250294651) rilasciata dal Comune di Campodimele, per il nuovo costo dell'investimento ammesso di **Euro 215.698,44** ed un contributo pubblico di **Euro 215.698,44**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021**, notificato alla Ditta beneficiaria in data 11/11/2021 prot. 1466U e dalla medesima Ditta debitamente sottoscritto per accettazione (prot. GAL 1476E del 17/11/2021), da cui si evince l'impegno all'avvio dei lavori entro i successivi 120 giorni dalla sottoscrizione, quindi entro la data del 16/03/2022, termine prorogato dapprima a tutto il 14/06/2022 (giusta deliberazione del CdA GAL prot. 469U del 04/04/2022) e poi a tutto il 14/07/2022 (giusta deliberazione del CdA del GAL prot. 690U del 01/07/2022);
- Il verbale di consegna lavori in atti GAL prot. 966E del 23/09/2022, da cui si evince l'intervenuto avvio dei lavori alla data del 12/07/2022, quindi nei termini;
- L'istanza in atti GAL al prot 1059E del 28/10/2022, con la quale la Ditta beneficiaria ha prodotto una nuova istanza di proroga per l'avvio dei lavori, motivata dalla duplice circostanza di intervenuta revoca dell'affidamento precedente, causa mancato avvio dei lavori da parte dell'affidatario, con conseguente necessità di provvedere a nuovo affidamento a Ditta diversa dalla precedente;
- Il parere favorevole alla proroga di giorni 45 dell'Istruttore tecnico Responsabile del Procedimento, , acquisito in atti GAL al prot. 1085E del 02/11/2022;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di ab-**



beveraggio” SIAN 46701;

- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell’ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell’ epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell’intervento, da valutare a cura dell’ ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l’ AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell’intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell’istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

Considerato:

- Che il mancato avvio dei lavori da parte dell’ Affidatario dopo l’ intervenuta consegna da parte dell’ Ente Beneficiario pacificamente costituisce causa di forza maggiore e/o circostanza eccezionale, in quanto per esse sussistono sia l’ elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dal beneficiario) e sia l’ elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata), come anche precisato dalla Commissione Europea con la comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988;
- Che l’ ulteriore proroga dei termini per il nuovo affidamento dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare l’ intervento entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione aiuti di riferimento;

all’ unanimità dei presenti,

DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 161 del 02/11/2022, in atti GAL al prot. 1086U del 02/11/2022, è stata proposta l’approvazione dell’ istanza prodotta dalla Ditta Comune di Campodimele per il rilascio di una proroga dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **01_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021** per l’ affidamento dei lavori di cui alla domanda di sostegno **14250109700** (di rettifica domanda cod. **04250308097**);
- **Di concedere** la proroga di 45 giorni a favore della Ditta Comune di Campodimele per l’avvio dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod**14250109700** (di rettifica domanda cod. **04250308097**), quindi fissando alla data del **26/11/2022** il nuovo termine utile per l’avvio dei lavori di cui all’ intervento finanziato con il provvedimento di concessione n.



01_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021;

- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente.
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Vice Presidente (Delle Cese Marco)

Il segretario (Simeone Maurizio)