



**PROT. 1095U del 03.11.2022**

**ASSOCIAZIONE GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"  
DELIBERA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 03.11.2022**

**Tipologia di Intervento 19.2.1 7.6.1.** – “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” (Id SIAN n. 45745): Approvazione concessione richiesta proroga termine esecuzione dei lavori domanda di sostegno n. **04250075944** (di rettif. dom. 24250080835) - Ditta Comune di Formia;

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

**Visto:**

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Il regolamento interno del GAL “Il Territorio dei Parchi, approvato dall'Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- Lo Statuto del GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;



- La deliberazione prot. 699U del 10/12/2020 è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250075944** (di rettif. dom. 24250080835) della Ditta Comune di Formia, CUA **8100270595**, per un costo dell'investimento ammesso di **46.081,92 Euro** ed un contributo concesso di **46.081,92 Euro**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **02\_19.2.1\_7.6.1 del 31/03/2021**, notificato al beneficiario in data 31/03/2021, prot. 645U, e da cui si evince sia l'impegno all'avvio dei lavori entro i successivi 4 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione aiuti, quindi entro la data del 08/08/2021, e sia l'impegno per il completamento dei lavori entro i successivi 16 mesi, quindi entro la data del 08/08/2022;
- La nota in atti GAL prot. 1222E del 04/08/2021, con la quale il Comune di Formia ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori;
- La deliberazione del CdiA del GAL prot. 821U del 05/08/2022, con la quale il termine per il completamento dei lavori è stato prorogato fino a tutto il 06/11/2022;
- La deliberazione del CdiA del GAL prot. 820U del 05/08/2022, con la quale il beneficiario è stato ammesso alla procedura amministrativa per la correzione di errori palesi nella domanda di sostegno, consistenti essenzialmente nel mancato scorporo dell'IVA rispetto al costo totale dell'investimento;
- La deliberazione del CdiA del GAL prot. 959U del 22/09/2022, con la quale è stata approvata la domanda di rettifica cod. **04250075944** (di rettif. dom. 24250080835);
- La nota del in atti GAL prot. 1044E del 21/10/2022, con la quale il beneficiario ha richiesto una seconda proroga fino al 31/12/2022 come termine ultimo per il completamento dei lavori;
- La nota di riscontro in atti GAL al prot. 1051E del 25/10/2022, con la quale l'Istruttore preposto ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Formia, di conseguenza ha espresso parere positivo alla proroga a tutto il 31/12/2022 del termine ultimo per il completamento dell'investimento;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 7.6.1 – "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" (Id SIAN n. 45745**
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione



Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

### DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n.155 del 28/10/2022, in atti GAL al prot. 1067U del 28/10/2022, è stata proposta l'approvazione dell'istanza prodotta dalla Ditta Comune di Formia per il rilascio di una proroga dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **02\_19.2.1\_7.6.1 del 31/03/2021** per la fine dei lavori di cui alla domanda di sostegno **04250075944** (di rettif. dom. 24250080835);
- **Di concedere** la proroga a favore della Ditta Comune di Formia per il termine dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod **04250075944** (di rettif. dom. 24250080835), quindi fissando alla data del **31/12/2022** il nuovo termine utile per il completamento dei lavori di cui all'intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. **02\_19.2.1\_7.6.1 del 31/03/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente.
- **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi."

Il Presidente (Zannella Roberto)

Il segretario (Simeone Maurizio)

Text block 1

Text block 2

Text block 3

Text block 4

Text block 5

Text block 6