



**PROT. 1096U del 03.11.2022**

**ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”  
DELIBERA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 03.11.2022**

**Misura 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali” SIAN 51341: Approvazione richiesta proroga per l’inizio dei lavori domanda di sostegno n. 14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651) – Ditta Comune di Lenola.**

Il CdA dell’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

**Visto:**

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell’emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall’art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2021;
- le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457

 



del 8.6.2018;

- Il regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi, approvato dall'Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione del CdiA. Prot. 543U del 15/03/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione **Misura 19.2.1 8.5.1 "Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali" cod. identificativo SIAN 51341**, con riserva di procedere mediante successivo atto, atteso la insufficiente dotazione finanziaria, all' ammissione al finanziamento della domanda di sostegno del Comune di Lenola (cod. Domanda **04250294651**, costo dell'investimento ammesso di **249.921,16 Euro**) conseguenzialmente all' integrazione della dotazione finanziaria e previa approvazione della rimodulazione finanziaria del PSL da parte dell' ADG Regione Lazio;
- La deliberazione prot. 929U del 03/06/2021, con la quale è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250294651** della Ditta Comune di Lenola, CUA **81003850591** per un costo dell'investimento ammesso di **249.921,16 Euro** ed un contributo concesso di **249.921,16 Euro**;
- La deliberazione del CdA prot. **1392U del 18/10/2021**, con la quale con la quale è stata approvata l'ammissione del Comune di Lenola alla correzione degli errori palese di cui alla domanda di sostegno cod **04250294651**;
- La deliberazione del CdA prot. **1447U del 09/11/2021**, con la quale è stata approvata l'ammissione a finanziamento della nuova domanda cod. **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)** rilasciata dal Comune di Lenola , per il nuovo costo dell'investimento ammesso di **Euro 238.354,51** ed un contributo pubblico di **Euro 238.354,51**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **02\_19.2.1\_8.5.1 del 11/11/2021**, notificato alla Ditta beneficiaria in data 11/11/2021 prot. 1467U e dalla medesima Ditta debitamente sottoscritto per accettazione (prot. GAL 1471E del 12/11/2021), da cui si evince l'impegno all'avvio dei lavori entro i successivi 120 giorni dalla sottoscrizione, quindi entro la data del 11/03/2022, termine prorogato dapprima a tutto il 11/05/2022 (giusta deliberazione del CdiA GAL prot. 465U del 04/04/2022) e poi a tutto il 14/06/2022 (giusta deliberazione del CdA del GAL prot. 594U del 30/05/2022);
- La nota in atti GAL al prot. 986E del 27/09/2022, con la quale l'Istruttore preposto ha comunicato l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dei benefici della Ditta beneficiaria Comune di Lenola con revoca degli aiuti riconosciuti della domanda n. cod. 14250109734 (di rettifica domanda cod. 04250294651);
- La nota in atti GAL prot. 986E del 27/09/2022, con le quali il Beneficiario ha fatto pervenire le controdeduzioni all' avvio del procedimento di decadenza e revoca, adducendo motivazioni di forza maggiore (mancato avvio dei lavori da parte dell'affidatario, con conseguente



REGIONE  
LAZIO



avvio del procedimento di revoca dell' affidamento), con contestuale istanza di proroga del termine per l' avvio dei lavori;

- La nota in atti GAL prot. 1035E del 13.10.2022, con la quale l' Istruttore preposto Responsabile del Procedimento ha comunicato la chiusura del procedimento di decadenza/revoca aiuti, altresì concedendo di una proroga di giorni 20 per l'avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine al giorno 18.10.2022;
- L' istanza in atti GAL prot.1046E del 21/10/2022, con la quale il beneficiario ha richiesto un' ulteriore proroga di 45 giorni del termine per l' affidamento e consegna dei lavori, motivata dalla necessità di avviare una nuova procedura per l' affidamento dei lavori;
- La nota in atti GAL al prot.1050E del 25/10/2022, con la quale l' Istruttore preposto Responsabile del Procedimento ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Lenola, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga per l' avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine alla data del 02/12/2022;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 8.5.1 – “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

#### Considerato:

- Che il mancato avvio dei lavori da parte dell' Affidatario dopo l' intervenuta consegna da parte dell' Ente Beneficiario pacificamente costituisce causa di forza maggiore e/o circostanza eccezionale, in quanto per esse sussistono sia l' elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dal beneficiario) e sia l' elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata), come anche precisato dalla Commissione Europea con la comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988;
- Che l' ulteriore proroga dei termini per il nuovo affidamento dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare l' intervento entro i termini stabiliti dal prov-



vedimento di concessione aiuti di riferimento;

all' unanimità dei presenti,

### DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n.156 del 28/10/2022, in atti GAL al prot. 1068U del 28/10/2022, è stata proposta l'approvazione dell' istanza prodotta dalla Ditta Comune di Lenola per il rilascio di una proroga dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **02\_19.2.1\_8.5.1 del 11/11/2021** per la avvio dei lavori di cui alla domanda di sostegno **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)**;
- **Di concedere** la proroga a favore della Ditta Comune di Lenola per il termine dell'avvio dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)**, quindi fissando alla data del **02/12/2022** il nuovo termine utile per l'avvio dei lavori di cui all' intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. **02\_19.2.1\_8.5.1 del 11/11/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente.
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Presidente (Roberto Zannella)

Il segretario (Simeone Maurizio)