



PROT. 336U del 13.06.2023

**ASSOCIAZIONE GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"
DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 13.06.2023**

Misura 19.2.1 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali" SIAN 51341: Approvazione richiesta proroga per la fine dei lavori domanda di sostegno n. 14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651) – Ditta Comune di Lenola.

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell'emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall'art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2021;
- le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;



- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 8.6.2018;
- Il regolamento interno del GAL “Il Territorio dei Parchi, approvato dall’Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La deliberazione del CdiA. Prot. 543U del 15/03/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione **Misura 19.2.1 8.5.1 “Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali” cod. identificativo SIAN 51341**, con riserva di procedere mediante successivo atto, atteso la insufficiente dotazione finanziaria, all’ ammissione al finanziamento della domanda di sostegno del Comune di Lenola (cod. Domanda **04250294651**), conseguenzialmente all’ integrazione della dotazione finanziaria e previa approvazione della rimodulazione finanziaria del PSL da parte dell’ ADG Regione Lazio;
- La deliberazione prot. 929U del 03/06/2021, con la quale è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250294651** della Ditta Comune di Lenola, CUA **81003850591** per un costo dell’investimento ammesso di 249.921,16 Euro ed un contributo concesso di 249.921,16 Euro;
- La deliberazione del CdA prot. **1392U del 18/10/2021**, con la quale con la quale è stata approvata l’ammissione del Comune di Lenola alla correzione degli errori palese di cui alla domanda di sostegno cod **04250294651**;
- La deliberazione del CdA prot. **1447U del 09/11/2021**, con la quale è stata approvata l’ammissione a finanziamento della nuova domanda cod. **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)** rilasciata dal Comune di Lenola , per il nuovo costo dell’investimento ammesso di Euro **238.354,51** ed un contributo pubblico di Euro **238.354,51**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021**, notificato alla Ditta beneficiaria in data 11/11/2021 prot. 1467U e dalla medesima Ditta debitamente sottoscritto per accettazione (prot. GAL 1471E del 12/11/2021),
- Le deliberazioni del CdiA del GAL prot. 465U del 04/04/2022, prot. 594U del 30/05/2022 e prot. 1096U del 03/11/2022, con le quali il termine per l’ avvio dei lavori è stato poi prorogato a tutto il 02/12/2022;
- La nota in atti GAL prot.1208E del 18/12/2022, con la quale il beneficiario ha trasmesso il verbale di affidamento e consegna dei lavori alla Ditta Appaltatrice, da cui si evince che i lavori sono stati consegnati in data 03/11/2022, quindi nei termini;
- L’ istanza in atti GAL prot.305E del 05/06/2023, con la quale il beneficiario ha richiesto una proroga del termine di completamento dei lavori fino al **30/10/2023**, adducendo moti-



REGIONE
LAZIO



vazioni di forza maggiore ed altre circostanze eccezionali correlate all' impossibilità di esibire il materiale di risulta dei lavori causa le frequenti piogge che non consentono di poter operare in sicurezza sia riguardo il personale e sia riguardo gli animali da soma;

- La nota del 01/06/2023, prot. 340U, il quale con nota in atti GAL al prot.309E del 06/06/2023, con la quale l' Istruttore preposto ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Lenola, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga per il termine dei lavori, con fissazione del nuovo termine alla data del **30/10/2023**;
- La determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 204 del 13/06/2023, in atti GAL al prot. 327U, con la quale è stata proposta l' approvazione a favore della ditta **Comune di Lenola** di una proroga a tutto il 30/10/2023 del termine per la conclusione dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)**;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 8.5.1 – “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**;
- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell’ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell’ epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell’intervento, da valutare a cura dell’ ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l’ AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell’intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell’istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;
- Lo Statuto del GAL “Il territorio dei Parchi”;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

all’unanimità dei presenti



DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n.204 del 13/06/2023, in atti GAL al prot.327U del 13/06/2023, è stata proposta l'approvazione dell'istanza prodotta dalla Ditta Comune di Lenola per il rilascio di una proroga dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **02_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021** per il termine dei lavori di cui alla domanda di sostegno **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)**;
- **Di concedere** la proroga a favore della Ditta Comune di Lenola per il termine della fine dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)**, quindi fissando alla data del **30/10/2023** il nuovo termine utile per la fine dei lavori di cui all'intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. **02_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente.
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Presidente (Roberto Zannella)

Il segretario (Simeone Maurizio)