



Prot. 641U del 13.10.2023

ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”

DELIBERA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 13.10.2023

Tipologia di Intervento 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica su piccola scala” SIAN 47064: Domanda di sostegno n. 04250081116, Ditta Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino, Provvedimento di concessione aiuti n. 02_19.2.1_7.5.1 del 10/06/2021 definizione delle proposte di decadenza e revoca aiuti.

Il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi,

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014.2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27.10.2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 6.5.2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18.9.2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”;
- La nota prot. U.0564812.28-06-2021, assunta in atti GAL al prot. 1088 del 29.6.2021, che informa i GAL del Lazio dell'emanazione della DGR Lazio n. 405 del 25.6.2021 con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine previsto dall'art. 12, comma 2 e 3 di assunzione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati del GAL, con annesso chiarimento della condizione che gli atti giuridicamente vincolanti che i GAL devono assumere entro il 31.12.2021 sono i provvedimenti con i quali i GAL approvano le graduatorie delle domande di sostegno autorizzate al 31.12.2021;
- le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 5.4.2016 e ss. mm. ii.;
- Le “DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 8.6.2018;
- Il regolamento interno del GAL “Il Territorio dei Parchi, approvato dall'Assemblea dei soci del



28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL;

- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- Il bando pubblico per la **tipologia di intervento 19.2.1_7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica su piccola scala”** (codice identificativo SIAN 47064);
- La deliberazione prot. prot. **752OUT** del **30.12.2020**, con la quale:
 - veniva approvata la graduatoria unica delle domande pervenute a valere sul bando pubblico per la **tipologia di intervento 19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica su piccola scala”** (cod. identificativo SIAN 47064);
 - veniva approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250081116** della Ditta **Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino (ora Consorzio Industriale del Lazio)**, per un costo complessivo dell’investimento ammesso di **euro 180.559,92** ed un contributo pubblico concesso di **euro 180.559,92**;
- Lo stato di prossima cantierabilità dell’intervento comunicato in data 10.6.2021 dalla Ditta beneficiaria (prot. in atti GAL n. 967E del 10.6.2021), che veniva inoltrato all’Istruttore Tecnico preposto il 11.6.2021 (prot. in atti GAL n. 985U del 10.6.2021);
- il progetto esecutivo trasmesso in data 27.6.2021 dalla Ditta beneficiaria (acquisito in atti GAL con prot. 1081E del 28.6.2021), che veniva inoltrato all’Istruttore Tecnico preposto il 28.6.2021 (in atti GAL con prot. 1084U del 28.6.2021);
- Il parere favorevole all’emissione del Provvedimento di concessione a favore della Ditta beneficiaria (acquisito in atti GAL con prot. 1104E del 29.6.2021) comunicato dall’Istruttore Tecnico preposto con pec del 29.6.2021;
- la Delibera del CdA della Ditta beneficiaria trasmessa con pec del 15.7.2021 di approvazione del progetto esecutivo con allegati e del piano triennale delle opere pubbliche, che veniva successivamente inoltrata all’Istruttore Tecnico competente (in atti GAL con prot. 1157U del 15.7.2021 trasmesso con pec del 16.7.2021);
- Il Provvedimento di Concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.5.2 del 3.8.2021** a favore del beneficiario **Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino (ora Consorzio Industriale del Lazio)**, CUA 81003650595, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno n. **04250081116**, CUP **J89J20001940009**, notificato con nota in atti Gal prot. 1219U del 3.8.2021;
- Che in adesione alle disposizioni di cui al Bando pubblico per la tipologia di Intervento **19.2.1_7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica su piccola scala”** (cod. identificativo SIAN 47064) la Ditta beneficiaria provvedeva all’accettazione del Provvedimento di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 10.8.2021 e successiva trasmissione (prot. GAL n. 1333E del 28.9.2021);
- La richiesta di proroga del termine per la consegna dei lavori di realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 14 del bando pubblico trasmessa con pec del 17.12.2021 della Ditta beneficiaria (in atti GAL con prot. 1540E del 17.12.2021), che veniva successivamente inoltrata all’Istruttore Tecnico competente (in atti GAL con prot. 1544U del 21.12.2021 trasmesso con pec del 21.12.2021);
- Il nulla osta per la concessione della proroga per l’inizio lavori di 180 giorni rispetto al termine per l’avvio dei lavori nel provvedimento di concessione, fermo restando il termine di 18 mesi per il completamento dei lavori trasmesso dall’Istruttore Tecnico preposto all’Associazione GAL Il Territorio dei Parchi con pec del 23.12.2021 (in atti GAL con prot. 1556E del 24.12.2021);



- La Determinazione n. 92 del 28.12.2021 con la quale il Direttore Tecnico emetteva parere favorevole alla concessione della proroga del termine per la consegna dei lavori;
- La Delibera del 29.12.2021 (prot. 1615U del 30.12.2021) con la quale il CdA dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi concedeva alla Ditta beneficiaria la proroga di giorni 180 dei termini per l'avvio effettivo dell'intervento di cui alla domanda n. 04250081116 ammessa al finanziamento ai sensi della Tipologia di Intervento **19.2.1_7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica su piccola scala"** (codice identificativo SIAN **47064**), quindi fissando quale termine ultimo per l'avvio dell'intervento la data del **9.7.2022**;
- La concessione della proroga dei termini per l'avvio dei lavori trasmessa dall'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi con comunicazione prot. 61U del 4.1.2022;
- L'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza dai benefici, con revoca degli aiuti riconosciuti trasmesso dall'Associazione Gal Il Territorio dei Parchi alla Ditta beneficiaria con pec del 4.1.2022 (in atti GAL prot. 68U del 4.1.2022), atteso che:
 - il Provvedimento di concessione aiuti **n. 02_19.2.1_7.5.1** dispone l'obbligo per il beneficiario di trasmettere, pena la decadenza, il Provvedimento di concessione sottoscritto entro i 15 giorni a decorrere dalla data del suo ricevimento;
 - la Ditta beneficiaria aveva ricevuto il Provvedimento di concessione il 3.8.2021 e lo aveva trasmesso il 28.9.2021 quindi non rispettando l'obbligo di trasmetterlo a mezzo pec debitamente sottoscritto entro la data del 18.8.2021;
- Le Osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/90 della Ditta beneficiaria che replicava evidenziando la situazione di carenza di organico presso i competenti uffici a causa dell'emergenza epidemiologica COVID, in conseguenza della quale il Consorzio aveva provveduto ad effettuare la trasmissione del provvedimento regolarmente sottoscritto non appena la situazione di emergenza è rientrata, giusta PEC del 28.09.2021; le osservazioni venivano inoltrate all'Istruttore Tecnico preposto (con comunicazione in atti GAL prot. 116U del 18.1.2022);
- Il Parere favorevole alla proroga per la ritardata trasmissione del Provvedimento di concessione da parte della Ditta beneficiaria emesso dall'Istruttore Tecnico preposto (in atti GAL con prot. 135E del 21.1.2022);
- La Determinazione n. 99 del 21.1.2022 (prot. 142U del 21.1.2022) con la quale il Direttore Tecnico proponeva al CdA di approvare la proroga per la ritardata trasmissione del Provvedimento di concessione da parte della Ditta beneficiaria;
- La Delibera del CdA del GAL del 24.1.2022 (in atti GAL con prot. 170U del 25.1.2022) che approvava la proroga al 28.9.2022 per la trasmissione del Provvedimento di concessione da parte della Ditta beneficiaria;
- La comunicazione della fusione per unione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino nel Consorzio Industriale del Lazio trasmessa dalla Ditta beneficiaria con pec del 26.5.2022 (in atti GAL con prot. 582E del 27.5.2022);
- La richiesta di una seconda proroga di 120 giorni del termine per la consegna dei lavori trasmessa dalla Ditta beneficiaria con pec del 6.7.2022 (in atti GAL con prot. 719E del 6.7.2022), inoltrata all'Istruttore Tecnico preposto con comunicazione prot. 720U del 6.7.2022 (trasmessa con pec del 8.7.2022);
- Il parere favorevole alla seconda proroga di 120 giorni del termine per la consegna dei lavori emesso dall'Istruttore Tecnico preposto (in atti GAL con prot. 730E del 8.7.2022);
- La Determinazione n. 131 del 27.7.2022 (prot. 768U del 27.7.2022) con la quale il Direttore Tecnico proponeva al CdA di approvare la seconda proroga per la consegna e l'avvio dei lavori di cui alla domanda di sostegno n. **04250081116** pari a 120 giorni, quindi fissando quale nuovo termine utile per l'avvio dei lavori la data del 6.11.2022;



- La Delibera del CdA del GAL del 5.8.2022 (in atti GAL con prot. 822U del 5.8.2022) che approvava la seconda proroga al 6.11.2022 del nuovo termine utile per l'avvio dell'intervento finanziato con il Provvedimento di concessione **n. 02_19.2.1_7.5.2 del 3.8.2021**, comunicata alla Ditta beneficiaria con nota prot. 840U del 9.8.2022 (trasmessa a mezzo pec del 10.8.2022);
- La richiesta di una terza proroga del termine per la consegna dei lavori trasmessa dalla Ditta beneficiaria con pec del 4.11.2022 (in atti GAL con prot. 1101E del 4.11.2022), inoltrata all'Istruttore Tecnico preposto con comunicazione prot. 1103U del 7.11.2022 (trasmessa con pec del 7.11.2022);
- Il Parere favorevole alla terza proroga di 60 giorni per l'inizio dei lavori emesso dall'Istruttore Tecnico preposto (in atti GAL con prot. 1120E del 11.11.2022);
- La Determinazione n. 163 del 23.12.2022 con la quale il Direttore Tecnico del GAL trasmetteva al CdA del GAL parere favorevole alla terza proroga 60 giorni per l'inizio dei lavori;
- La Delibera del CdA del GAL del 27.12.2022 (in atti GAL con prot. 1257U del 27.12.2022) che approvava la terza proroga al 6.1.2023 del nuovo termine utile per l'avvio dell'intervento finanziato con il Provvedimento di concessione **n. 02_19.2.1_7.5.2 del 3.8.2021**, comunicata alla Ditta beneficiaria con nota prot. 840U del 9.8.2022 (trasmessa a mezzo pec del 10.8.2022);
- La richiesta di una quarta proroga di 120 giorni del termine per l'avvio dei lavori trasmessa dalla Ditta beneficiaria con pec del 4.1.2023 (in atti GAL con prot. 14E del 5.1.2023), inoltrata all'Istruttore Tecnico preposto con comunicazione prot. 47U del 19.1.2023 (trasmessa con pec del 19.1.2023);
- La Comunicazione in atti GAL prot. 51E del 20.1.2023 con la quale l'Istruttore Tecnico preposto convocava per il 23.1.2023 la Ditta beneficiaria presso la sede operativa del Gal per chiarire le reali ed effettive problematiche correlate all'intervento ammesso al finanziamento e per la verifica della loro compatibilità con la dichiarata esecutività della progettazione posta alla base del provvedimento di concessione aiuti **n. n. 02_19.2.1_7.5.2 del 3.8.2021**. Con la stessa comunicazione l'Istruttore Tecnico preposto rappresentava, nelle more dell'incontro tecnico, la sospensione della richiesta della quarta proroga e l'avvio del procedimento di decadenza/revoca aiuti (Rif. artt.7 e 8L. n. 241/90 e ss.mm.ii);
- La Comunicazione in atti GAL prot. 316E del 9.6.2023 con la quale l'Istruttore Tecnico preposto, con pec del 9.6.2023 proponeva la revoca del Provvedimento di aiuto alla ditta "Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino", concesso con Provvedimento **n. 02_19.2.1_7.5.1 del 3.8.2021** di cui alla domanda disostegno n. **04250081116**, presentata telematicamente ed acquisita con prot. AGEA n. 2020.0971829 del 28.7.2020;
- La proposta del consigliere Libero Centola propone di affidare l'incarico per un'attività di soccorso istruttorio ad altro Istruttore Tecnico, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni di rimozione delle cause di revocabilità del Provvedimento di concessione **n. 02_19.2.1_7.5.1 del 3.8.2021** e di nominare l'Istruttore Tecnico dottor Pasquale Ranucci per tale incarico,

col voto favorevole dei membri del CdA Roberto Zannella e Libero Centola, con l'astensione del membro del CdA Scherzerino La Rocca e col voto favorevole dei membri del collegio dei Revisori presenti,

DELIBERA

- **Di conferire** all'Istruttore Tecnico dottor Pasquale Ranucci l'incarico per l'attività di soccorso istruttorio finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni di rimozione delle cause di revocabilità del Provvedimento di concessione **n. 02_19.2.1_7.5.1 del 3.8.2021** di cui alla



REGIONE
LAZIO



domanda di sostegno n. **04250081116**, presentata telematicamente ed acquisita con **prot.AGEA ASR n. 2020.0971829 del 28.7.2020**;

- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Presidente (Zannella Roberto)

Il segretario (Simeone Maurizio)